

3-10

어르신 놀이터 조성

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		시민소통 방법	
임기내	임기후	국가	도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회·공청회	
○			○	○		○		○		설명회·공청회	
중앙정부 도움 필요성		해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)								전문가 자문	
										언론, 방송보도, 기타	○
담당	주관	사회복지과장 강희준 / 경로복지팀장 박상순 / 담당자 도민아 (☎ 930-3615)									
	협조	산림공원과									

□ 정책목표

- 어르신들을 위한 운동시설 및 커뮤니티 공간 조성
- 건강한 노후생활을 영위할 수 있는 놀이문화 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업위치: 관내 놀이터, 공원
- 사업비: 1,000백만원(도150 시850)
- 사업내용: 어르신 놀이터 및 편의시설 조성
 - (1 단계) 타시군 어르신 놀이터 조성 벤치마킹
 - (2 단계) 2023년 道 공모사업 참여 추진
 - (3 단계) 생활주변 공간확보로 권역별 어르신 놀이터 조성
 - (4 단계) 조성된 어르신 놀이터 유지보수

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획					
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
추진계획	· 사업부지 확보	· 도 공모사업 신청 · 사업 추진 및 준공	· 권역별 어르신 놀이터 조성	-	-	-

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026. 6.
총 계	1,000		1,000	-	500	500	-	-	-
국 비									
도 비	150	0	150	-	150	-	-	-	-
시 비	850	0	850	-	350	500	-	-	-
민 자									
자 담									
기 타									

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
어르신 놀이터 조성	개소	2	사업부지 확보	착공 및 준공	권역별 어르신 놀이터 조성			

타기관(부서) 협조 필요사항

- 산림공원과(공원부지 활용한 어르신 놀이터 조성 협조)

기대효과

- 어르신들 건강 향상을 통한 사회적 비용 감소와 고독사 등 사회적 문제 해결
- 어르신놀이터 조성으로 활발한 노인여가문화 확대