

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		시민소통 방법	
임기내	임기후	국가	도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회·공청회	
○		○				○		○		만족도 조사	○
중앙정부 도움 필요성		해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)								전문가 자문	
										언론, 방송보도, 기타	
담당	주관	수산과장 김영수 / 수산산업팀장 허 석 / 담당자 정지일 (☎ 930-6792)									
	협조										

□ 정책목표

- “충남형 수산식품 클러스터 조성사업” 과 별도의 보령만의 맞춤형 수산식품 클러스터 조성사업” 발굴 및 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.
- 사업위치: 보령시 대천항 일원
- 사업비: 40,000백만원(국비 28,000, 도비 3,600, 시비 8,400)
- 사업내용
 - 가공공장, 물류창고, 수출·창업·R&D 지원센터 등

□ 세부 추진계획

- “보령 맞춤형 수산식품 클러스터 조성 사업” 타당성 조사 용역 추진
 - 용역비: 1억 원(시비)
 - 용역기간: 2023. 1. ~ 2023. 12.(12개월)
 - 용역내용: 충남 추진사업과 별도 대안 사업 발굴
 - 우리시만의 특색있는 수산식품 클러스터 조성 논리 개발
 - 가공공장, 물류창고, 수출·창업·R&D 지원센터 등

연도별 추진계획

연도별	추진계획					
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
추진계획	·기본 방침 결정	·'보령 맞춤형 수산식품 클러스터 조성사업' 타당성 조사 용역 추진	·타당성 용역 결과를 바탕으로 사업비 신청 및 실시설계	·착공	·준공	

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
총 계	40,000	-	40,000	-	100	10,000	15,000	14,900	-
국 비	28,000	-	28,000	-	-	7,000	10,500	10,500	-
도 비	3,600	-	3,600	-	-	900	1,350	1,350	-
시 비	8,400	-	8,400	-	100	2,100	3,150	3,050	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
보령 맞춤형 수산식품 클러스터 건립	-	착공	기본방침 결정	타당성 용역	사업비 신청 및 실시설계	착공	준공	-

타기관(부서) 협조 필요사항

○ 해당없음.

기대효과

- 미래 수산식품산업의 발전과 수산식품 가공산업 경쟁력 강화
- 고부가가치 수산식품 개발 및 수출로 지역경제 활성화