

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		시민소통 방법	
임기내	임기후	국가	도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회·공청회	○
○				○			○	○		만족도 조사	
중앙정부 도움 필요성		해당없음□ 도움필요(제도□ 재정☑ 권한□)								전문가 자문	
담당	주관	수도과장 최인목 / 상수도팀장 유덕재 / 담당자 김남수 (☎ 930-4145)									
	협조										

□ 정책목표

- 기존 해수담수화 시설로 수돗물 공급중인 도서지역의 안전하고 깨끗한 지방상수도 공급을 통한 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업기간: 2016. 01. ~ 2026. 12.
 - 원산도: ~ 2023. 12. 완료예정 / 도서지역: ~2026. 12. 완료예정
- 사업위치: 오천면 도서지역 10개소
 - 원산, 삼시, 고대, 장고, 효자: 보령해저터널을 통해 원산도에서 공급
 - 소도, 추도, 허육도, 육도, 월도: 태안군 영목항에서 공급
- 사업비: 76,134백만원(국32,946, 도24,644, 시18,544)
- 사업내용: 육상관로 L=54.6km, 해저관로 L=12.1km, 배수지 1개소 등

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획					
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
추진계획	· 원산도착공 (주거밀집지역 우선공급)	· 원산도준공 (배수지 건설 및 급수체계조정)	· 도서지역 상수관로 매설	· 도서지역 상수관로 매설	· 도서지역 상수관로 매설	· 도서지역 상수관로 매설

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026. 6.
총 계	76,134	16,006	60,128	7,837	9,778	15,000	15,000	12,513	-
국 비	32,946	1,446	31,500	936	805	10,500	10,500	8,759	-
도 비	24,644	7,696	16,948	5,645	7,477	1,350	1,350	1,126	-
시 비	18,544	6,864	11,680	1,256	1,496	3,150	3,150	2,628	-
원인자									

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
도서지역 광역상수도 공급	식	상수도 공급	원산도 추진	원산도 준공	도서지역 추진	도서지역 추진	도서지역 추진	도서지역 준공

타기관(부서) 협조 필요사항

- 정상추진을 위하여 충분한 국비(재정) 지원이 필요함.

기대효과

- 오천면 도서지역 10개소의 맑은 물 공급을 통하여 주민 삶의 질 개선